

2011.3  
星期三 2

www.xksq.net

热线 0551-2620111

办最有价值的都市报

合肥

读本

# 晒晒合肥今年大建设时间表

## 轨道交通一号线:

轨道交通一号线6月份具备开工条件。

## 城区路网大改造:

胜利路6月启动畅通工程,将终结铁轨挡道的历史。

沿河路改造力争3月下旬完成供电管线施工,5月完成道路工程建设任务。

淮南路、天水路本月变脸,计划在3月份开工建设。

森林公园9路改建,3月底开工建设。

高铁站片区纵横4条主干道,力争4月底完成前期设计工作,5月份开工建设。

## 两大高架今年5月全贯通:

裕溪路高架工程计划于5月1日实现双贯通。

南北高架一号线工程计划于5月全线贯通。

合作化路高架工程已于2月18日正式开工建设,计划工期9个月。

包河大道高架桥3月启动,阜阳路、铜陵路、胜利路高架桥正在推进。

## 城区排水改造:

望湖城排水改造4月份将完成。

九里沟箱涵及明渠工程5月份完成。

环城水系沟通工程计划3月中旬完成。

老城区排水改造分两阶段施工,第一阶段已于今年2月18日开工建设,计划3月10日完成;第二阶段计划从3月11日开始施工,5月10日完成。



昨天下午,合肥市市长吴存荣主持召开大建设指挥部会议,今年的大建设计划表第一次正式公开。记者了解到,在该计划的基础上,该市大建办牵头按照项目轻重缓急选取了部分市级投资重点工程进行重点调度,共76项,计划投资111亿元。这其中,备受市民关注的部分重点工程全部列出了时间表。

实习生 童庆云 记者 刘甜甜

## 老城区排水改造告别“内涝”之痛

城市内涝治理工程上,合肥市重点局也正在对望湖城、环城水系、老城区排水系统进行改造,今年雨季或将不再承受“内涝”之痛。

●望湖城排水改造:望湖城排水明渠(新建排水明渠约493m、养护通道长约547m)已于2月底完成;望湖城箱涵修复(修复375m箱涵、新建养护通道550m),目前也已开工建设,4月份将完成。

●九里沟箱涵及明渠工程(创业大道至清溪路,1556m):已开工建设,5月份完成。

●环城水系沟通工程(万达广场至包河沟通):开挖河道长约150米,新建钢筋混凝土挡墙、浆砌块石挡墙长约450m,目前已完成73%,计划3月中旬完成。

●老城区排水改造(杏花系统完善工程):建设内容包括新建排水管道4处(六安路、安庆路、阜南路与蒙城路交口、阜南路与阜阳北路交口,全长650m)、沟通新老管道连接点8处(淮河路菜市场点、淮河路与六安路交口北点、淮河路与阜阳路交口点、阜南路建委西侧点、阜南路测绘院东侧点、阜南路省财政厅西侧点、蒙城路淮河路第三小学门口点、蒙城路与霍邱路交口点)。分两阶段施工,第一阶段已于今年2月18日开工建设,计划3月10日完成;第二阶段计划从3月11日开始施工,5月10日完成。

## 轨道交通一号线6月开工

有着“安徽第一铁”之称的轨道交通一号线,工程的可行性研究报告预计在3月份就能得到批复,合肥市将同步完成初步设计报审工作,计划在5月份

完成施工招标工作,6月份具备开工条件。记者在会上得知,由于大东门至火车站段是轨道交通一号线工程建设工期的控制节点,必须先行开工。所以,

该市拟结合胜利路畅通工程,站前广场地下空间开发同步于6月份开工建设。其余车站和区间的建设工作将全面展开。

## 城区路网大改造,看看哪些路要“变脸”

●永别“铁轨”,胜利路6月启动畅通工程:下个月,胜利路就将终结铁轨挡道的历史。在继4月份搬迁铁轨之后,胜利路畅通工程最快有望在6月全面开工。目前,该工程方案已确定,正在开展初步设计,计划6月份完成前期工作和施工招标,待一环路(凤阳东路—临淮路段)通车后开工建设。这其中,胜利路高架落客平台与火车站站房衔接的设计工作已同步开展,力争6月份完成报铁道部审批;站前广场空间开发利用及与轨道交通、落客平台的衔接和深化设计工

作已开展。

●环城项链,沿河路昨起改造:老合肥人最熟悉的“环城翡翠项链”——沿河路改造工程前期和招标工作已全部完成,3月2日开工建设,先行建设供电排管,力争3月下旬完成供电管线施工,5月完成道路工程建设任务。

●淮南路、天水路本月变脸:淮南路、天水路下穿铁路部分已经开工建设,铁路桥两端顺接道路的前期工作已经全部完成,计划在3月份开工建设。

●森林公园9路改建:森林公园

片区道路首批建设9条道路,分别是固镇路、林湖路、青松路、黄桂路、绿杨路、蓝莓路、紫杉路、春梅路、含笑路,有望3月上旬完成施工图,3月底开工建设。

●高铁站片区纵横4条主干道:高铁站片区道路首批建设4条道路,分别为徽州大道高架工程、繁华大道、龙川路、高速铁路。目前,该市规划局已牵头完成了上述项目的方案设计,市建委已完成项目设计招标,力争4月底完成前期设计工作,5月份开工建设。

## 两大高架今年5月全贯通

●裕溪路高架工程(东一环路至大兴镇政府,6.8km):目前雨污水、供电排管、桥梁桩基、承台及墩柱、主桥箱梁浇筑均已完成,桥下快车道路基换填和低剂量水稳摊铺完成60%。计划于5月1日实现双贯通。

●南北高架一号线工程(芜湖路以

北至龙川路,6.3km):目前,三座车站范围外的地面快车道已通车,高架桥桩基完成99%,墩承台完成91%,箱梁浇筑完成88%;水阳江路、南一环路轨道车站主体结构已封顶,芜湖路轨道车站主体结构3月2日实现封顶。计划于5月高架桥全线贯通。

在今年即将开工的五大高架桥中,合作化路高架(五里墩立交桥南至南二环,4km)工程已于2月18日正式开工建设,计划工期9个月。此外,包河大道高架桥3月启动,阜阳路、铜陵路、胜利路高架桥正在推进。会上传来最新消息称,锦绣大道高架桥也已经在研究中。

通达票务 特价机票  
24小时 0551-96777  
合肥-北京330元  
合肥-广州310元  
合肥-深圳300元  
合肥-上海120元  
诚聘售票、送票人员