

合肥大建设三季度完成情况与四季度计划已经出炉

南二环路、郎溪路快速化改造即将启动

10月21日,记者从合肥市城乡建设局获悉,合肥大建设三季度完成情况与四季度计划已经出炉,备受市民关注的南二环路、郎溪路快速化改造将于第四季度启动。 □ 记者 祝亮/文 周诚/图

轨道交通年底前形成“十线共建”

三季度,合肥市轨道交通建设工作持续推进,轨道交通4号线呈坎路站以西段已经实现“洞通”。5号线望湖城西站以南段已经开始“满图”试运行,土建收尾、车站装修、综合联调按计划推进,计划于年底开通运营。1号线三期区间工程累计完成68%。2、3号线延长线已开工建设,年底将形成轨道交通10条线同时在建的壮阔局面。

四季度将加快编织轨道交通网,4号线南延线和6、7、8号线一期工程,S1线工程计划四季度实现开工,全市轨道交通在建里程将达到255公里。此外,5号线望湖城西站以南段将于今年年底开通运营,通车里程约25.2公里。4号线全线力争实现“洞通”。

南二环、郎溪路等道路即将实施快速化改造

随着郎溪路高架、裕溪路高架以及畅通二环北环的建成通车,合肥市的快速路里程已达160公里。目前正在抓紧推进一批快速路项目。其中,畅通二环(北环东段)、淮海大道正在加快建设;文忠路已经完成前期工作,南二环快速化改造、郎溪路快速化改造、包公大道快速化改造已完成施工图审查,金寨路、宿松路快速化改造方案已通过市规委会审议,正在加快推进前期工作。

四季度,计划开工南二环快速化改造、郎溪路快速化改造、引江济淮跨繁华大道桥工程。

10条断头路正在加快实施

根据《合肥市区2020-2022年打通断头路行动计划》,共安排建设项目84项,其中2020年计划开工32项。截至目前,植物园路(植物园东门-西二环)、前园路(葛大店路-大强路)、唐模路(龙川路-潭度路)已完工通车,涡阳路(涡阳路-物流大道)、广德路(裕溪路-巢湖南路)、东至路(洪岗路-休宁路)、煤场路西段(肥西路-合作化路)、葛大店路(前园路-潭度路)等10个项目正在加快实施,固镇路(大房郢路-凤淮路)、清源路(气象局段)等剩余项目正在按序时进度推进。

四季度计划开工南屏路(汤泉路-南二环路)、石牛路(蜀峰路-科学岛路)、五河路及支路(阜阳北路-板桥河路、五河路-宿州路)等断头路。

南一环与马鞍山路口等4处拥堵点12月完工

今年,合肥市计划改造20处拥堵点;2021年,计划改造15处。截至目前,已完成合作化路与休宁路交叉口、长江西路主线进入创新大道辅路、五里墩北上

桥口等3处拥堵点改造。马鞍山路与芜湖路交口、南一环路与马鞍山路口、梅山路与南一环交口、梅山路与长江中路交口等4处拥堵点改造已开工建设;安医附院高新分院周边、望江西路与枫林路交口、阜阳北路与天水路交口、胜利路与寿春路交口等剩余拥堵点正按序时进度推进。

马鞍山路与芜湖路交口、南一环路与马鞍山路口、梅山路与长江中路、南一环与马鞍山路等4处拥堵点正在施工,计划12月20日前完工;安医附院高新分院周边、望江西路与枫林路交口、阜阳北路与天水路、合作化路与黄山路口、南二环与祁门路交口、祁门路与潜山路交口等6处拥堵点计划11月中旬开工,12月底完工。

9处小街巷“旧貌换新颜”

根据《关于实施合肥市区小街巷整治三年行动计划(2020-2022年)》,共安排小街巷整治项目90项,其中2020年计划开工36项。截至目前,朱小郢南路、站塘北路、青山路、常胜小学巷、长东560巷、跃进巷、邓小冲巷东段、邓小冲巷西段、行知小学巷等9个项目已完成改造。新华巷、哑巴巷(南段)、撮造山巷、北油坊支巷、北油坊巷等5个项目正在加快实施。其余寿春四巷、寿春五巷、寿春六巷、鲁班庙巷、花园西巷、花园东巷、刺青巷等项目正在按计划开展前期工作。

四季度计划开工勤劳巷、河滨园巷、勤劳支巷、劳动巷等一批小街巷,改善市民出行。

即将开工建设一大批停车场和充电站

今年四季度合肥市计划开工建设合肥二中停车场、桃花店停车场、费子冲停车场、3号线幼儿师范站停车场、杭州路小学停车场、庐州大道初中停车场等一批公共停车场。同时,为节约集约利用土地,充分利用空间资源,鼓励机械式立体停车场建设,简化机械式立体停车设施安装建设审批流程,正在研究制定

《合肥市机械式立体停车设施安装建设管理暂行办法》,下一步尽快印发实施。

为保障市民充电需求,今年四季度合肥市供电公司新上线蜀山区黄怀交口充电站、政务石台路充电站、合肥南站P4停车场、经开区锦绣大道充电站等一批重点场站,这些场站均安装有大功率直流快充设备,能极大地缩短充电等待时间,提升充电体验。

南淝河将变得更清澈

四季度,一大批南淝河水环境治理项目完工,进一步改善南淝河水质,实现南淝河水质稳定达标,如清三冲初期雨水调蓄工程、瑶海区雨污分流及积涝点整治工程、瑶海区雨污水管网完善工程、十五里河、南淝河流域等排口溯源管网建设完善提升提标二期、二十埠河水质提升工程一期、南淝河初期雨水治理下沉式绿地工程。

一批南淝河水环境治理项目开工建设,实现南淝河长治久清。如南淝河(潜山路-环城西路)排水管网系统改造及杏花泵站污水外调工程、钟油坊污水处理厂、龙塘工业聚集区初期雨水污染治理工程。

合肥四水厂计划年内开建

此外,四水厂迁建工程(30万吨/日),已完成施工招标,施工单位已进场开始施工准备,计划年内正式开工建设。

四季度,合肥市将加强设施运行调度管理工作,保障泵站、河道排涝的正常运行,保证塘堰、王小郢、小仓房污水厂范围内泵站正常安全运行。同时,加强项目调度,加大检查和考核力度,确保各个项目按合同要求如期按质按量完成。计划11月底开工建设南淝河(潜山路-环城西路)排水管网系统改造及杏花泵站污水外调工程。

