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省城合作化南路高架18日开建
即日起合作化路（五里墩至南二环段）全封闭，今年11月放行通车

本月 18 日起，合作化南路高架将正

式开工建设。根据设计，该高架北起五里

墩立交，南至南二环路，全长约4公里，道

路红线宽50米。其中，高架桥上为双向六

车道，宽25.5米，地面道路为11.5米宽机动

车道与5.5米宽非机动车道共板，外侧为4

米人行道，中央8米绿化隔离带作为高架墩

柱空间。

龙河路口将设人行下穿通道，其他道

路交口地面道路均为平交设计。全线设

计有四条上下匝道，整个工程分为两个标

段实施建设：五里墩至太湖路段为一标

段，太湖路至南二环路段为二标段。

此外，合作化路东侧地道出入口在龙

河路北侧，出入口位于现状人行道；西侧

采用两个出口，龙河路南北两侧各一个，

位于现状人行道位置，人行道移至梯道西

侧。同时，合作化南路高架桥终点还将跨

过休宁路后落地，两侧各2个匝道与南二

环在空中顺接，同时对南二环现有匝道进

行顶升抬高。

喜讯：合作化南路高架即将开工

据合肥市重点局合作化南路高架建

设办公室主任张飞介绍，该高架工程管线

施工计划工期3个月（2011 年 2 月 18 日~

2011年5月20日），共涉及7类13道管线改

造，具体工期安排为：

供水：2月 18日~3月31日，完成影响

桥梁桩基施工的DN800球墨铸铁管迁建；

3月1日~5月20日，完成影响匝道施工的

三道供水管道改造。

燃气：2月 18日~5月 10日，完成五里

墩至望江路段西侧管道改造。

热力：2月18日~5月20日，完成龙河

路至望江路段DN800热力管道新建。

弱电综合：2月 18日~5月 10日，完成

全线弱电综合管新建。

此外，合作化南路高架供电改造涉及

10KV入地、110KV和220KV高压走廊抬升、

35道过路架空线路临时入地，总工期6个

月。其中：

10 千伏线路入地：排管土建施工 2

月 18 日进场，4 月 18 日完成主排敷设，5

月 8 日完成支排敷设；电气设备安装 6

月 1日进场，8月 8日前停电改造并拔除

线杆；

35道过路架空线、28根影响匝道施

工的占位电杆：采取临时性过渡措施，2月

18日进场，4月10日完成过路架空线入地

及占位电杆迁改；

4组 110千伏、2组220千伏高压线抬

升：位于休宁路北侧，上跨合作化路，2月

18日进场，5月18日完成4组110KV抬升改

造，2组220千伏待省供电公司批复后，90

天内完成抬升改造。

步骤：节省工期管线改造先启动

和每一次的重大工程建设施工都一

样，总会给周边市民出行带来不得已的

“阵痛”。为尽快实现高架贯通目标，合肥

市建设、交警、公交等部门研究决定，对合

作化南路采取交通全封闭施工。

自2011年2月18日（凌晨）开始，对五

里墩至南二环路段进行全封闭围挡，合作

化路两侧人行道各设置2~3米宽便道供行

人通行。施工期间，沿线主要十字交口

（黄山路、望江西路、休宁路等）将设置门

洞支架，保障东西方向通行。沿线贵池

路、太湖路丁字路口，将保留人行通道，机

动车一律禁止通行。

不过，值得庆幸的是，和以往合肥市几

座高架桥的建设时间相比，此次合作化南路

高架桥的封闭施工时间应该算得上最短的

了，建设总工期只有9个月，预计到今年11月

底，该高架将实现桥上、桥下“双贯通”目标。

措施：18日起局部道路将全封闭

既然道路全封闭施工是无法避免的

了，那就请留意一下昨日交警部门发布的

《合作化南路高架桥施工期间交通组织方

案》吧，千万别盲目绕行！

据预测，施工期间交通全封闭，将主

要加大潜山路、肥西路、金寨路三条南北

向道路的交通压力。建议市民沿下列方

案出行：原经合作化北路——五里墩立交

桥B3匝道——合作化南路以西区域车辆

可沿清溪路、史河路——潜山路绕行。其

中，由于史河路——青阳路沿线道路通行

能力有限，交通干扰较多，建议市民利用

临泉路——潜山路绕行。原经合作化北

路——五里墩立交桥B3匝道——合作化

南路以东以南区域车辆可沿五里墩立交

桥A1匝道——南一环——肥西路、金寨路

（含高架桥）绕行。其中，由于金寨路南一

环交口目前交通压力较大，建议市民利用

肥西路——黄山路、望江路一线避开此交

通节点。

交通封闭期间，交警部门将加大

对主要绕行道

路 的 管 理 力

度 ，适 时 发 布

路 况 信 息 ，引

导市民合理选

择绕行线路。

缓解：合理选择线路避免乱绕行

调整：
9条公交线路临时“绕路”
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2月18日零时起对合作化南路（南二

环路——五里墩立交桥段）的交通封闭，

将影响途经该路段的12路、16路、119路、

120路、125路、128路、136路、149路、162路

共9条公交线路车辆的正常通行。经综合

考虑，合肥公交集团自2月18日起，对上

述9条公交线路走向进行临时调整，具体

方案如下：

12路：从“十五里河”公交首末站发

车，经金寨路、南一环路、西一环路、北一

环路、站西路、临泉路、全椒路、站前路、铜

陵北路、北二环路，抵达“瑶海家具大市

场”公交首末站。

16路：由“葛大店”公交首末站发车，

沿包河大道、南二环路、宿松路、望江路、

东至路、贵池路、青阳路、淠河路、金牛路、

史河路，抵达“青史站”；返程时，16 路从

“青史站”发车，沿青阳路、贵池路、东至

路、望江路、宿松路、南二环路、包河大道，

抵达“葛大店”公交首末站。

119路：从“火车站”公交枢纽站发车，

经胜利路、琅琊山路、长江东路、寿春路、胜

利路、马鞍山路、芜湖路、金寨路、绩溪路、

肥西路、黄山路、东至路、贵池路、岳西路、

长江西路，抵达“省电气学校”公交枢纽站；

返程时，119路从“省电气学校”公交枢纽站

发车，经长江西路、潜山路、贵池路、东至

路、黄山路、肥西路、绩溪路、金寨路、芜湖

路、马鞍山路、胜利路、长江东路、琅琊山

路、胜利路，抵达“火车站”公交枢纽站。

120路：从“南七里站”公交首末站发

车，经金寨路、望江路、桐城路、长江中路、

金寨路、蒙城路、北一环路、颍上路，抵达

“藕塘村”公交首末站；返程时，120 路从

“藕塘村”首末站发车，经颍上路、义井路、

蒙城路、金寨路、长江中路、桐城路、望江

路、肥西路、太湖路、金寨路，抵达“南七里

站”公交首末站。

125路：从“建材一厂”公交首末站发

车，经亳州路、长丰路、长江中路、梅山路、

南一环路、肥西路、黄山路、东至路，抵达

“炮兵学院”公交首末站。

128路：从“合肥财经学院”公交首末

站发车，经汤口路、九龙路、翠微路、翡翠

路、望江路、怀宁路、长江西路，抵达“省电

气学校”公交枢纽站。

136路：从“滁州路”公交首末站发车，

经寿春路、蒙城路、金寨路、长江中路、潜山

路、望江路，抵达“火车西站”公交首末站。

149路：从“安大新区”公交首末站发

车，经九龙路、繁华大道、翡翠路、翠微路、

宝塔路、芙蓉路、金寨路、望江路、肥西路、

南一环路、宣城路、芜湖路、大通路、东一

环路、全椒路、站前路，抵达“火车站”公

交枢纽站。

162路：从“博物馆”公交首末站发

车，经金寨路、绩溪路、肥西路、望江路、潜

山路、南二环路、翡翠路、祁门路、习友路，

抵达“柳树塘”公交枢纽站。

昨日上午，合肥

市 重 点 工 程 局 、交

警、公交部门召开新

闻发布会，该市新年

“大建设”开篇之作

——合作化南路高架

桥将于本月 18 日起

正式开工建设，当日

起合作化南路将实

行交通全封闭。

不过，广大市民

出行只有根据公布

的绕行方案。9个月

后就可以迎来一座

全新的高架和更便

捷的交通环境。

爱民芮峰 李克武

陶波 记者 徐涛

江亚萍 文/图


