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合肥市凤台路西延工程道路建设全长861米，而就是这么一条小小的支路

施工却已延期4个多月仍未完工，给周边居民生活、出行带来诸多不便。对此，

有市民称，这条路的建设和施工单位在糊弄老百姓。

居民反映：本该一月完工现在还未修好

由于与施工单位安徽省交通建设

有限公司没有取得联系，记者随后联系

了建设单位庐阳区住房和城乡建设

局。该局城建处一位工作人员向记者

解释说，该路东段会尽快摊铺最后一层

沥青，先行放行；而西段由于受到供电

管线影响，所以仍需时日，不过会尽快

完成。

在记者采访中，还有居民反映：“小

工程大老拖的现象已经成为庐阳区的

惯例了。就在这条凤台路不远处的藕

塘路也是如此，藕塘路（固镇路至茨河

路段）全长也就是200米左右，而且也没

有电线杆挡道等问题，但施工时间却长

达近一年，延期数月后才竣工。最后也

没有人对此有任何解释。”

一条861米的路原定四个
月完工，至今又拖四个月

凤台路西延工程
到底何时能竣工

“也不知道为什么，我们家附近这

条几百米的马路从去年就开始施工了，

到现在已经过去八个多月了，还是没有

修好。这对我们的生活和出行造成了

许多不便，也不知道究竟还需要多久才

可以修完。”近日来，连续有多位居住在

凤台路附近的居民向本报反映，凤台路

西延工程建设长时间延期，居民生活非

常不方便，还要受到噪音、扬尘等污染。

昨日上午，记者赶到凤台路西延工

程建设现场。这条在建道路横穿颍上

路，涉及周边海棠花园、领域、庐阳佳

苑、时代华庭等多个小区的居民出行。

根据现场公示牌显示，该段工程全长为

861 米，是新建道路，建成后双向 4 车

道。按照原施工计划，该工程开工日期

是2010年9月16日，竣工日期应该在今

年的1月 14日。截至目前，该工程延期

时间已经长达4个多月。

居民质疑：难道这路比高架桥还难修？
在施工现场，记者还看到该条新建

道路西段的主体工程已经完工，但仍有

七八处电线杆尚未拔除，距离沥青摊铺

和竣工通车仍需时日；在其东段，虽然

道路路面基层沥青摊铺已经完成，但仅

有数名施工人员在实施管线作业，当日

并无最后一层沥青摊铺迹象。

“合肥‘大建设’以来的工程建设都

是热火朝天的，但这条路的建设太令我

们失望了。”居民黄阿姨向记者抱怨：

“施工开始的时候，道路已经封闭，但是

现场只停放着几台机械，隔了很久才开

始有人施工。之后的施工过程中，我们

发现竟然是‘三天打鱼两天晒网’，经常

是整个工地一个施工的人都没有。你

说这样的工程能不延期吗？”

“现在合肥裕溪路和包河大道高架

桥的建设工期也就是9个月左右，总不

能说这条路的建设难度比高架桥建设

还要困难吧？我觉得这只能说明建设

单位和施工单位糊弄老百姓。”海棠花

园居民小张表示。

居民抱怨：“老拖”工程成庐阳区惯例？

东段路面基层已铺了沥青


