
记者 宁大龙

编辑 周卫星 美编 孙好 校对 解正球

办 最 有 价 值 的 都 市 报

今日合肥48版 第5851期安徽出版集团 主办 国内统一刊号：CN34-0062 邮发代号：25-50

微信账号
scxb123

微博账号
@市场星报

安徽财经网
www.ahcaijing.com

2015年3月13日
星期五

乙未年正月廿三
新闻热线

62620110
中国十大

影响力都市报

进度：铺轨已超过500米

据介绍，合肥轨道交通1号线全线23

个站点，全部为地下线，是一条名副其实

的“地铁线”。

记者昨日从铺轨现场获悉，整个春节

假期，轨道1号线的隧道区间施工也并未

停歇，截至目前，1号线已经顺利铺轨超

过了500米。

“目前整个进度一切顺利，按照计划，

今年年底前，1号线将完成全部轨道铺设

施工。”轨道1号线有关负责人表示。

计划：年内土建施工将完成

据1号线相关负责人透露，当前，1号

线全部23个站点已有21个实现主体结

构封顶。最后两个站点有望在5-6月份

全部竣工，这两个站点为大东门站和合肥

站，分别是1号线与2号线、3号线的换乘

站，是全线仅剩的两个仍在进行主体结构

施工的轨道交通站点。

而除了站点施工收尾、铺轨施工开

局，区间盾构施工也已进入收官阶段。据

介绍，目前，全线只剩下明光路至大东门

站、望湖城站至葛大店站等少数区间仍未

贯通。“按照计划，5月份前后，1号线有望

实现区间隧道的全部贯通。”1号线施工

现场有关负责人表示，这将为轨道铺设施

工的全线开进奠定基础。

按照计划，今年内，1号线的土建施

工有望画上句号，接下来全面展开设备安

装的施工。预计，8月份，轨道交通1号线

首列车有望运抵合肥，2016年底试运行。

星报讯（叶瑾 凌霄 记者 沈娟娟）

昨日，南车合肥基地厂房正式封顶，市

场星报记者获悉，合肥基地计划6月投

入生产，到时候地铁1号线的车辆主体

部分将会运抵合肥，进行总装和调试工

作，首辆车将于7月31日前下线。

据介绍，合肥基地于2013年 7月

落户新站区，因为处于建设期，合肥地

铁1号线一、二期工程首列车在南京铺

镇公司开工生产。

“目前已经有三辆车完成车体焊接

工程，主体框架完成，已经进入内部装

饰阶段。”合肥南车相关负责人告诉市

场星报记者，今年6月1日，合肥基地

建设完成将正式投入生产，届时1号线

的车辆主体部分会通过陆运的形式运

抵合肥基地，进行总装和调试工作。

按照计划，合肥地铁1号线首辆车

将于今年7月31日前下线，从合肥基

地驶出，全列车预计在2016年12月31

日前全部交付运营。

市场星报记者获悉，1号线车辆采

用的是现在国内最先进的B型“鼓型

车”，列车两端为准流线型，外观鲜明亮

丽，比传统的B型车宽40毫米，舒适度

更高。

“未来，合肥地铁2号线、3号线也

有望选用同类型地铁列车。”上述负责

人透露，每列车将由6节车组成，车头

车尾是拖车，中间四节车是动车，其中

每节拖车将设36个座位，每节动车将

设 40 个座位，每列列车荷载乘客为

2054人。

跟1号线在南京生产不同，合肥南

车相关负责人表示，目前合肥地铁2号

线车辆处于招标阶段，“合肥基地正式

投产后，2号线车辆能全线实现合肥车

合肥造的梦想。”

记者昨日从建设部门获悉，作为合肥最早开工建设，也将最先通车运营的首条轨
道交通线路，合肥轨道交通1号线，自1月24日铺下第一段轨道以来，当前铺轨已向
前挺近超过500米。目前全线23个站点已有21个站点实现主体结构封顶，最后2
个站点有望在上半年内竣工。

合肥地铁1号线首列车7月底前下线

合肥地铁1号线上半年所有车站封顶


