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“大建设”是关乎民生的重大工程，最

后的受益者是广大市民，而合肥两座高架

桥“被迫”局部停工的结果则是延期通车，

这势必影响老百姓的出行。

据相关人士介绍，原 3200 吨的日需

水泥量降到几百吨，安徽长丰海螺水泥

公司作为一家知名企业，缘何不能按合

同行事呢？合同是具备法律效力的，只

要是合同上承诺的就得兑现，这是一个

法律常识。

是货源不够还是“少供”、“限供”甚至

是“捂供”？在近日的采访过程中，也有业

内人士尝试分析了背后的真相：从目前的

状况来看，最严重的结局就是海螺水泥被

起诉。然而从目前水泥的涨价幅度来看，

就算如此，按照约定其赔偿损失也会少于

转卖后的收益。所以，这对于海螺水泥而

言，还是“合算”的。可是，海螺水泥也可

能面临因诚信问题而失去合肥市场。

也有业内人士分析，海螺会认为它一

家独大，目前合肥市场没有更大的供货商

“替补”。这么一说，合肥在建高架会“被

绑架”。

对此，记者不禁想到，国务院总理温

家宝曾对企业的一句告诫——“企业家

的身上应该流淌着道德的血液。”此刻，

这句话是如此让人警醒。

记者手记

利益重还是诚信重？

供货商不能按量供应，在建高架桥被迫“喊停”

合肥“大建设”让水泥卡住嗓子？

昔日马达轰鸣的机械停了，原本热火朝天的景象也没了，时不时出现的几个建设工人身影，却也显得有气无

力无事可做……如果说这是合肥市“大建设”工地上的场景，那么向来以“合肥速度”骄傲的市民绝对不会相信。

然而，这的的确确是裕溪路高架桥、南北高架桥甚至轨道交通地铁站一些标段现状的真实写照。为何？“水

泥涨价了，供货商安徽长丰海螺水泥有限公司不再按照合同提供充足材料。”有关人士说。 记者徐涛 文/图
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“这一段高架桥已经搞好了很长时

间，可总是见不到浇灌混凝土，而且这一

段桥身也好长时间没有‘长’了。是不是

停了啊？这不会耽误以后通车吧？”近

日，和许多家住在裕溪路高架桥边的大

兴镇市民一样，邱先生也打算在高架桥

建好后租门面做点生意 。但是凭借一

出门就能看到建设进展的经验，邱先生

开始对自己家门口前的一段高架桥施工

速度备感疑惑。

“按照合肥市政府要求，想要明年5月

1日竣工通车的话，按照现在的情况根本

就不容易。”近日，记者在合肥市裕溪路高

架桥（又称东高架）走访时，也不时地听到

施工单位有关负责人发出这样的忧虑。

据了解，自合肥“大建设”以来，任何建

设项目的竣工和通车时间，一向是被铁板

钉钉，只允许提前绝不容忍延期。一旦给

广大市民出行带来不便，那么“后果很

严重”，施工单位也将面临高额罚款，还将

在今后项目竞标中留下抹不去的污点。

怪状，桥体只见支架不“现身”

带着同样的疑惑，记者昨日再次赶

往市民反映集中的典型地点——裕溪

路高架桥东二环建设现场。远远地，记

者看到该段高架桥支架、钢筋模板都已

经完成，俨然一个钢铁桥身模型，似乎

随时都在等待着混凝土的浇筑并宣告

完成。

“现场施工人员有百把人，现在几乎没

事干。你看那些设备，停了多久我都快不

记得了。这都是要付钱的！”指着散放在周

边的吊车和挖掘机等机械，一名不愿透露

姓名的施工单位负责人告诉记者，他的损

失每天得以万元以上计算。

据这名现场负责人透露，目前仅仅裕

溪路高架桥全线至少有十联左右的桥身也

是如此。不但工程成本增加，而且也给现

场安全带来隐患，特别是在南北高架桥的

几座地铁站现场，几十米深的支架打好了，

可没有混凝土浇筑，随时可能发生重大安

全隐患。

“我参加建设工程这么多年来，第一次

遇到这样的情况。有劲使不上，太急人

了！”该负责人还特别用“饥荒”来形容两大

高架桥施工现状。

急迫，各大工地纷纷闹“饥荒”

. 究竟这是个别现象，还是真的如这名

施工单位负责人所说？记者又前往相关建

设部门进行求证。“哎，这从几个月前就开始

了。混凝土供应跟不上，两大高架如期竣工

通车很难！”一名建设参与人员告诉记者。

这名建设参与人员向记者解释，从

2009年开始，为更好地确保“大建设”工程

质量和造价控制，以及建材来源，类似钢

筋、沥青和混凝土都是统一进行招投标采

购后，再由政府相关部门提供给施工单

位。一直以来成效都十分显著。

据了解，按照合同约定，合肥市裕溪路

高架桥、南北高架桥一号线和畅通一环标

段所用水泥均由安徽长丰海螺水泥有限公

司（以下简称海螺水泥）供货。但是从今年

10月中旬以来，却出现了从来没有发生过

的事情，该厂突然不再足量地供应合肥“大

建设”项目了。原本3200吨的日需水泥量

被降至只有几百吨至千吨，甚至有些天的

供应量还达不到300吨！“简直就是钝刀割

肉！”这名人员感慨道。

担忧，两高架如期通车“很难”

该建设参与人员还向记者介绍，本月

初国家电力调控基本结束，海螺水泥已经

恢复正常生产，但是却以原材料涨价过高、

水泥市场价与当初采购中标价相差较大为

由，要求提高水泥供应价格。“合同上水泥

价是255元/吨，现在市场上水泥则是500

多元一吨，差别悬殊。”

“以前价格低于中标价的时候，政府也

没有要求对方降价。现在涨价了，对方却

不干了！按照合同约定，对方必须足量供

应，而且价格是‘锁死’的定价。沥青、钢材

等材料目前同样也涨价了，但是其他供货

商却没有因此而要求提高价格。”说到这

里，该建设参与人员情绪开始略显激动：

“目前正是施工黄金季节，可以上项目却因

此处于半停工状态，工期严重滞后，不但造

成巨大经济损失，而且也对政府公信力造

成不良影响。更何况这也将直接影响到合

肥明年的‘大建设’工程计划！”

就以上问题昨日下午记者与安徽长丰

海螺水泥有限公司销售处一名陈姓负责

人取得了联系，该负责人表示：“这个问题

我没法回答你！”在几番同样的重复后，该

负责人又表示，自己在开会，并随即挂断

了电话。截至发稿前，该负责人致电记

者，表示供货量不充足的情况不存在，并

且已经供了很多。

真相，只因涨价便不按量供货？

东高架东二环交口施工现场一片冷清


